

(様式第3号)

令和5年3月22日

総務課総括課長 福島貴浩 殿

地域整備課総括課長 中村勇雄



### 建設工事変更契約報告書

令和4年11月11日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年3月22日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		準用河川沢里川河川護岸対策工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 沢里 地内	
種別			
工事内容	施工延長	32.0m	施工延長 32.0m
	左岸	32.0m	左岸 32.0m
	コンクリートブロック積工	142.0m <sup>2</sup>	コンクリートブロック積工 148.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日		令和4年11月16日 着手 令和5年3月29日 完成	令和4年11月16日 着手 令和5年3月29日 完成
契約金額		16,280,000 円	18,470,100 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	