

(様式第3号)

令和5年7月31日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



### 建設工事変更契約報告書

令和5年5月26日に契約した建設工事について、下記内容により 令和5年7月31日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道岩崎外川目線ほか交通安全施設設置工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 4646.0m 溶融式区画線 166.0m ペイント式区画線 4480.0m	施工延長 5365.0m 溶融式区画線 225.0m ペイント式区画線 5140.0m
着手及び完成年月日	令和5年6月2日着手 令和5年8月3日完成	令和5年6月2日着手 令和5年8月3日完成
契 約 金 額	2,178,000 円	2,578,400 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	