

(様式第3号)

令和5年8月24日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



### 建設工事変更契約報告書

令和5年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により 令和5年8月24日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

| 区 分       | 当 初                                   | 変更後 (第1回変更)                           |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 項 目       |                                       |                                       |
| 工 事 名     | 町道下円子鹿倉線側溝補修工事                        |                                       |
| 工 事 場 所   | 九戸郡軽米町 字 下円子 地内                       |                                       |
| 種 別       |                                       |                                       |
| 工 事 内 容   | 施工延長 36.0m<br>土工 1.0式<br>排水構造物工 36.0m | 施工延長 36.0m<br>土工 1.0式<br>排水構造物工 36.0m |
| 着手及び完成年月日 | 令和5年6月26日 着手<br>令和5年9月26日 完成          | 令和5年6月26日 着手<br>令和5年9月26日 完成          |
| 契 約 金 額   | 2,200,000 円                           | 2,281,400 円                           |
| 変 更 理 由   | ・現場精査による諸数量の増減                        |                                       |