

(様式第3号)

令和5年9月19日

総務課総括課長 日 山 一 則 殿

地域整備課総括課長 中 村 勇 雄



建設工事変更契約報告書

令和5年7月10日に契約した建設工事について、下記内容により 令和5年9月19日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道観音林線歩道補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 高清水 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 58.0m 土工 1.0式 排水構造物工 58.0m	施工延長 56.0m 土工 1.0式 排水構造物工 55.0m
着手及び完成年月日	令和5年7月14日 着手 令和5年11月1日 完成	令和5年7月14日 着手 令和5年11月1日 完成
契 約 金 額	5,995,000 円	6,191,900 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	