

(様式第5号)

令和5年10月23日

総務課総括課長 日山 一則 殿

水道事業所長 中村 勇雄



建設工事変更契約報告書

令和5年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により令和5年10月23日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当 初	変 更 後 (第1回)
工 事 名		沼地区配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 沼 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	342.6 m	施工延長 341.1 m
	配水管布設工HPPE φ100	282.9 m	配水管布設工HPPE φ100 278.8 m
	配水管布設工HPPE φ75	59.7 m	配水管布設工HPPE φ75 62.3 m
	消火栓設置工	1.0 箇所	消火栓設置工 1.0 箇所
	各戸給水切替工	10.0 戸	各戸給水切替工 17.0 戸
着手及び完成年月日		令和5年6月26日 着 手	令和5年6月26日 着 手
		令和5年10月25日 完 成	令和5年10月25日 完 成
契 約 金 額		20,284,000 円	20,466,600 円
変 更 理 由		当工事路線より取出しが判明した各戸給水切替工の増。 諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の増は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。