

(様式第3号)

令和7年12月12日

総務課長 日山一則 殿

産業振興課長 輪達隆志

建設工事変更契約報告書

令和7年10月17日に契約した建設工事について、下記内容により令和7年12月12日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後（第1回変更）
工事名		軽米メモリアルブリッジ床版張替改修工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 小軽米 地内	
種別		建築工事	
工事内容		施工延長 床版張替改修工事 L=154.0m 木製ウッドデッキ既設撤去 T=30.0mm	施工延長 床版張替改修工事 L=154.0m 木製ウッドデッキ既設撤去 T=30.0mm
着手及び完成年月日		令和7年10月20日 着手 令和8年1月27日 完成	令和7年10月20日 着手 令和8年3月27日 完成
契約金額		38,390,000 円	38,390,000 円
変更理由		使用資材の納期が想定より遅れたことによる工期延長のため。	