

(様式第3号)

令和6年7月1日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年5月20日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年7月1日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道沢田平中線ほか交通安全施設設置工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 6204.0m	施工延長 6960.0m
	溶融式区画線 194.0m	溶融式区画線 250.0m
	ペイント式区画線 6010.0m	ペイント式区画線 6710.0m
着手及び完成年月日	令和6年5月24日 着 手	令和6年5月24日 着 手
	令和6年7月28日 完 成	令和6年7月28日 完 成
契 約 金 額	3,113,000 円	3,527,700 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	