

(様式第3号)

令和6年7月22日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神 久 保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年6月12日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年7月22日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道参勤街道線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 沼 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 160m	施工延長 160m
	土工 1式	土工 1式
	排水構造物工 281m	排水構造物工 281m
	プレキャスト集水桝工 2基	プレキャスト集水桝工 2基
	置換工 1,100m3	置換工 1,100m3
	路盤工（下層・凍抑） 1,530m2	路盤工（下層・凍抑） 1,530m2
着手及び完成年月日	令和6年6月18日 着 手	令和6年6月18日 着 手
	令和6年10月28日 完 成	令和6年10月28日 完 成
契 約 金 額	34,375,000 円	34,504,800 円
変 更 理 由	・単価適用年月の変更による請負金額の増	