

(様式第 3 号)

令和6年8月19日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵 

建設工事変更契約報告書

令和 6 年 6 月 21 日に契約した建設工事について、下記内容により 令和 6 年 8 月 19 日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第 1 回変更）
工 事 名	町道下円子鹿倉線側溝補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下円子 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 36.9m 土工 1.0式 排水構造物工 36.0m	施工延長 36.6m 土工 1.0式 排水構造物工 36.0m
着手及び完成年月日	令和 6 年 6 月 26 日 着 手 令和 6 年 10 月 2 日 完 成	令和 6 年 6 月 26 日 着 手 令和 6 年 10 月 2 日 完 成
契 約 金 額	2,497,000 円	2,648,800 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	

