

(様式第3号)

令和6年9月13日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年6月21日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年9月13日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道岩崎外川目線舗装補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 沢里 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 245.0m	施工延長 240.0m
	路面切削工 1540.0m ²	路面切削工 1520.0m ²
	アスファルト舗装工 1540.0m ²	アスファルト舗装工 1580.0m ²
着手及び完成年月日	令和6年6月26日 着 手 令和6年9月20日 完 成	令和6年6月26日 着 手 令和6年9月20日 完 成
契 約 金 額	9,900,000 円	10,135,400 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	