

(様式第3号)

令和6年9月20日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神 久 保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年6月12日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年9月20日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 210m 土工 1式 排水構造物工 197m 路盤工（下層・凍抑） 796m2	施工延長 180m 土工 1式 排水構造物工 178m 路盤工（下層・凍抑） 1011m2 プレキャスト集水柵工 1基 仮設工 1式
着手及び完成年月日	令和6年6月18日 着 手 令和6年9月27日 完 成	令和6年6月18日 着 手 令和6年10月14日 完 成
契 約 金 額	14,465,000 円	14,780,700 円
変 更 理 由	・現場再調査により工種の追加による契約金額の増。 ・隣接地の企業との調整による施工期間の変更。	