

(様式第3号)

令和6年10月9日

総務課長 日山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年9月20日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年10月9日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	(第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 180m 土工 1式 排水構造物工 178m 路盤工 (下層・凍抑) 1011m ² プレキャスト集水桝工 1基 仮設工 1式	施工延長 179.3m 土工 1式 排水構造物工 177m 路盤工 (下層・凍抑) 1004m ² プレキャスト集水桝工 0基 現場打ち集水桝工 1基 仮設工 1式
着手及び完成年月日	令和6年6月18日 着 手 令和6年10月14日 完 成	令和6年6月18日 着 手 令和6年10月14日 完 成
契 約 金 額	14,780,700 円	14,888,500 円
変 更 理 由	・現地状況や納入に期間を要すること等を考慮して集水桝を現場打ちに変更。 ・現場精査による諸数量の増減及び産業廃棄物量の確定による金額の変更。	