

(様式第3号)

令和6年10月18日

総務課長 日 山 一 則 殿

地域整備課長 神久保 恵 蔵



建設工事変更契約報告書

令和 6 年 7 月 19 日に契約した建設工事について、下記内容により 令和 6 年 10 月 18 日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道観音林線側溝補修工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 観音林 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 82.0m	施工延長 77.0m
	土工 1.0式	土工 1.0式
	排水構造物工 82.0m	排水構造物工 77.0m
着手及び完成年月日	令和 6 年 7 月 25 日 着 手 令和 6 年 11 月 17 日 完 成	令和 6 年 7 月 25 日 着 手 令和 6 年 11 月 17 日 完 成
契 約 金 額	6,374,500 円	6,394,300 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	