

(様式第3号)

令和6年11月28日

総務課長 日山一則 殿

地域整備課長 神久保 恵蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年10月25日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年11月28日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	第2回変更	変更後(第3回変更)
項 目		
工 事 名	町道参勤街道線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 沼 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 160m 土工 1式 排水構造物工 281m プレキャスト集水柵工 2基 置換工 1,100m ³ 路盤工(下層・凍抑) 1,530m ²	施工延長 160m 土工 1式 排水構造物工 280m プレキャスト集水柵工 2基 置換工 1,100m ³ 路盤工(下層・凍抑) 1,675m ²
着手及び完成年月日	令和6年6月18日着手 令和6年10月28日完成	令和6年6月18日着手 令和6年11月29日完成
契 約 金 額	34,504,800 円	34,650,000 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の変更。	