

(様式第3号)

令和6年12月17日

総務課長 日 山 一 則 殿

教育次長 古 舘 寿 徳



建設工事変更契約報告書

令和6年9月5日に契約した建設工事について、下記内容により 令和6年12月17日変更契約を締結したので報告します。

記

項 目 \ 区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	ハートフルスポーツランド沈砂池修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 仲軽米 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 土工 1.0式 植生工 120m2	施工延長 土工 1.0式 植生工 176m2
着手及び完成年月日	令和6年9月6日 着 手 令和7年1月27日 完 成	令和6年9月6日 着 手 令和7年1月27日 完 成
契 約 金 額	14,300,000 円	14,903,900 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の増減	