

(様式第5号)

令和7年2月28日

総務課課長 日山 一則 殿

水道事業所長 神久保 恵蔵



建設工事変更契約報告書

令和6年12月20日に契約した建設工事について、下記内容により令和7年2月28日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	第1回変更	変更後 (第2回)
工 事 名		山口地区 (第2工区) 配水管布設替工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 山口 地内	
種 別			
工事内容	施工延長	248.6 m	施工延長 247.5 m
	配水管布設工HPPE φ75	248.6 m	配水管布設工HPPE φ75 247.5 m
	消火栓設置工	2.0 箇所	消火栓設置工 2.0 箇所
	各戸給水切替工	10.0 戸	各戸給水切替工 11.0 戸
着手及び完成年月日		令和6年8月9日 着 手 令和7年3月3日 完 成	令和6年8月9日 着 手 令和7年3月3日 完 成
契 約 金 額		21,670,000 円	17,239,200 円
変 更 理 由		寒冷期における冬期の低温により既設路盤が凍上している状況にあり、凍結融解を繰り返した既設路盤は支持力が低下しており、完成後において掘削部の新規路盤と凍上した既設路盤に支持力の相違が発生し、路面のひび割れ、クラックの発生や平坦性が失われることが予想され、完成後の品質向上のため本工事により舗装本復旧を減としたい。 また、諸数量の増減は現場精査による。 請負代金の減は上記理由による。	

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。