

(様式第3号)

令和3年6月16日

総務課総括課長 梅木勝彦 殿

地域整備課総括課長 工藤 薫



建設工事変更契約報告書

令和3年5月19日に契約した建設工事について、下記内容により 令和3年6月16日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道下円子鹿倉線側溝修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 下円子 地内	
種別			
工事内容	施工延長	44.0m	施工延長 44.0m
	土工	1.0式	土工 1.0式
	排水構造物工	44.0m	排水構造物工 44.0m
着手及び完成年月日		令和3年5月25日着手 令和3年8月22日完成	令和3年5月25日着手 令和3年8月22日完成
契約金額		2,420,000 円	2,563,000 円
変更理由		・現場精査による諸数量の増減	