

(様式第3号)

総務課長 野中 孝博 殿

令和8年6月9日

町民生活課長 鶴飼 靖紀

建設工事変更契約報告書  
記

項目 \ 区分	当 初	変更後(第1回変更)
工 事 名	軽米地区クリーンセンター連絡道舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町字 仲軽米 地内	
種 別	舗装工事	
工 事 内 容	施工延長 L=45.0m 舗装工(上層路盤、表層工) A=200.0m <sup>2</sup> 盛土工(大型土のう、盛土) 1.0式 構造物取壊し工 1.0式	施工延長 L=60.0m 舗装工(上層路盤、表層工) A=312.0m <sup>2</sup> 盛土工(大型土のう、盛土) 1.0式 構造物取壊し工 1.0式
着手及び完成年月日	令和8年5月1日 着 手	令和8年5月1日 着 手
	令和8年7月5日 完 成	令和8年6月5日 完 成
契 約 金 額	2,035,000円	2,148,300円
変 更 理 由	・現場再調査により、当初舗装修繕を予定していた箇所に隣接する箇所に損傷の激しい箇所が確認されたため、舗装打ち換え面積を増とした。	

(注)第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書き換えて作成すること。