（様式第３号）

令和8年10月22日

総務課長　野　中　孝　博　　様

地域整備課長　輪　達　隆　志

町 営 建 設 工 事 変 更 契 約 報 告 書

令和8年3月31日に契約締結した建設工事について、下記内容のとおり令和8年10月22日に変更契約を締結したので報告します。

記

区分 / 項目	変更前（第１回変更）	変更後（第２回変更）
工事名	７災５号その他町道上晴山内城上野場線道路災害復旧工事	
工事場所	九戸郡軽米町　字　上野場　地内	
種別		
工事内容	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　162m2 表層工　305m2 上層路盤工　275m2	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　162m2 表層工　305m2 上層路盤工　275m2
着手及び完成年月日	令　和　8　年　4　月　3　日　着手 令　和　8　年　10　月　27　日　完成	令　和　8　年　4　月　3　日　着手 令　和　8　年　10　月　27　日　完成
契約金額	36,465,000　円	37,064,500　円
変更理由	・産業廃棄物処理量の確定による増。	