

平成31年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(平成31年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入 札 予 定 時 期
1	町道舗装修繕工事(オーバーレイ・パッチング)工事	軽米町 字 町内一円	約 65 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【4月下旬】
2	軽米上水平地区舗装本復旧工事	軽米町 字 平 地内	約 90 日間	舗装本復旧	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【4月下旬】
3	軽米町火葬場新築(造成)工事	軽米町 字 軽米 地内	約 90 日間	伐採・土工等	土木	指名競争入札	第1四半期 【4月下旬】
4	軽米上水駒板地区配水管布設替工事	軽米町 字 駒板 地内	約 110 日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
5	軽米上水谷地渡地区配水管布設替工事	軽米町 字 谷地渡 地内	約 135 日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
6	軽米上水中村地区配水管布設替工事	軽米町 字 中村 地内	約 150 日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
7	町道外川目晴山線舗装修繕工事	軽米町 字 外川目 地内	約 70 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
8	町道西里高家線舗装修繕工事	軽米町 字 西里 地内	約 100 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

平成31年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(平成31年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
9	町道参勤街道線道路改良工事	軽米町 字 高清水 地内	約 120 日間	改良	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月下旬】
10	軽米町火葬場新築(建築)工事	軽米町 字 軽米 地内	約 270 日間	建築工事 (火葬炉含む)	建築	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
11	軽米町火葬場新築(電気設備)工事	軽米町 字 軽米 地内	約 270 日間	電気設備工事	電気	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
12	軽米町火葬場新築(機械設備)工事	軽米町 字 軽米 地内	約 270 日間	排水・冷暖房設備 工事	管	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
13	下向川原住宅公共下水道接続工事	軽米町 字 向川原 地内	約 120 日間	下水接続	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月下旬】
14	町道大町下新町線道路改良工事	軽米町 字 下新町 地内	約 180 日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】
15	学校給食共同調理場屋根塗装 工事	軽米町 字 軽米 地内	約 70 日間	塗装工事 1式	塗装	指名競争入札	第2四半期 【7月中旬】
16	軽米町小中学校冷房設備整備工事	町立軽米小中学校	約 240 日間	冷房設備設置1式	電気	指名競争入札	第2四半期 【7月中旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

平成31年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(平成31年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
17	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良舗装工事	軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	約 120 日間	改良舗装	土 木	指名競争入札	第2四半期 【7月下旬】
18	町道軽米高家線道路改良舗装工事	軽米町 字 高家 地内	約 150 日間	改良舗装	舗 装	指名競争入札	第2四半期 【7月下旬】
19	町道屋敷青沢新畑線内野々橋橋梁修繕工事	軽米町 字 内野々 地内	約 180 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第2四半期 【7月下旬】
20	公共下水道舗装本復旧(31-2)工事	軽米町 字 向川原 地内	約 100 日間	舗装復旧	舗 装	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】
21	公共下水道枝線管路施設(31-1)工事	軽米町 字 向川原 地内	約 150 日間	下水管理設	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】
22	町営住宅2号団地(仮称)町営住宅建築工事	軽米町 字 萩田 地内	約 240 日間	建築	建 築	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】
23	町道赤石峠小玉川線道路改良工事	軽米町 字 小玉川 地内	約 120 日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】
24	町道みそころばし竹谷袋線道路改良工事	軽米町 字 竹谷袋 地内	約 120 日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

平成31年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(平成31年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
25	町道観音林線歩道修繕工事	軽米町 字 横枕 地内	約 110 日間	歩道修繕	土 木	指名競争入札	第2四半期 【9月上旬】
26	町道高清水上下野場線流末処理工事	軽米町 字 上野場 地内	約 120 日間	側溝整備	土 木	指名競争入札	第2四半期 【9月中旬】
27		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
28		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。