

(様式第3号)

平成24年5月14日

総務課長 野中 勲 殿

産業振興課長 日山 充



建設工事変更契約報告書

平成24年3月5日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年5月11日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		57-13上新井田農地(田)災害復旧工事	
工事場所		九戸郡軽米町字上新井田地内	
種別			
工事内容	施工延長		施工延長
	掘削工	461m ³	掘削工 391m ³
	盛土工	457m ³	盛土工 386m ³
着手及び完成年月日		平成24年3月6日着手	平成24年3月6日着手
		平成24年5月19日完成	平成24年5月19日完成
契約金額		4,021,500円	4,617,900円
変更理由		・一部ペーライン掘削の廃工及び土砂運搬距離の精査	