

(様式第3号)

平成24年7月17日

総務課長 野 中 勲 殿

地域整備課長 中 村 利 見



建設工事変更契約報告書

平成24年6月12日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年7月17日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道軽米高家線舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 320.0m 舗装工 2,240.0m ²	施工延長 320.0m 舗装工 2,290.0m ²
着手及び完成年月日	平成24年6月18日 着 手 平成24年8月7日 完 成	平成24年6月18日 着 手 平成24年8月7日 完 成
契 約 金 額	3,895,500 円	3,977,400 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	