

(様式第3号)

平成24年8月21日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



### 建設工事変更契約報告書

平成24年6月12日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年8月21日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道小軽米蜂ヶ塚線擁壁修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 10.0m ✓ プレキャストL型擁壁 8.0m ✓ 場所打重力擁壁 2.0m ✓	施工延長 10.0m ✓ プレキャストL型擁壁 8.0m ✓ 場所打重力擁壁 2.0m ✓
着手及び完成年月日	平成24年6月18日 着手 ✓ 平成24年8月27日 完成 ✓	平成24年6月18日 着手 ✓ 平成24年8月27日 完成 ✓
契 約 金 額	2,213,400 円 ✓	2,759,400 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	