

(様式第3号)

平成24年10月23日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



### 建設工事変更契約報告書

平成24年7月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年10月23日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道沢田橋場線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 沢田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 100.0m 排水構造物工 111.0m 路盤工 506.0m <sup>2</sup>	施工延長 100.0m 排水構造物工 111.0m 路盤工 506.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	平成24年7月25日 着手 平成24年11月3日 完成	平成24年7月25日 着手 平成24年11月3日 完成
契 約 金 額	7,444,500 円	6,792,450 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	