

(様式第3号)

平成24年11月5日

総務課長 野 中 勲 殿

地域整備課長 中 村 利 見



建設工事変更契約報告書

平成24年7月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年11月2日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道八木沢線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 八木沢 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 255.0m 側溝工 101.0m 集水柵工 2.0箇所	施工延長 255.0m 側溝工 101.0m 集水柵工 2.0箇所
着手及び完成年月日	平成24年7月25日 着手 平成24年11月21日 完成	平成24年7月25日 着手 平成24年12月4日 完成
契 約 金 額	13,027,350 円	14,304,150 円
変 更 理 由	現場再調査によりブロック積工の増。	