

(様式第3号)

平成24年11月20日

総務課長 野 中 勲 殿

地域整備課長 中 村 利 見



建設工事変更契約報告書

平成24年7月19日に契約した建設工事について、下記内容により平成24年11月19日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後（第1回変更）
工 事 名	町道軽米高家線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 220.0m 排水構造物工 257.0m 路盤工 1580.0m ²	施工延長 220.0m 排水構造物工 262.0m 路盤工 1580.0m ²
着手及び完成年月日	平成24年7月25日 着 手 平成24年12月15日 完 成	平成24年7月25日 着 手 平成24年12月15日 完 成
契 約 金 額	23,940,000 円	28,815,150 円
変 更 理 由	法面植生について、現場再調査により工法変更。 現場精査による変更。	