

(様式第3号)

平成25年2月28日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年8月28日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年2月26日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変 更 (第1回変更)	変 更 後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	町道蓮台野勘丁線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 君成田 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 330.0m 排水構造物工 648.0m 路盤工(車道) 2,600.0m ²	施工延長 330.0m 排水構造物工 648.0m 路盤工(車道) 2,600.0m ²
着手及び完成年月日	平成24年8月31日 着 手 平成25年3月23日 完 成	平成24年8月31日 着 手 平成25年3月23日 完 成
契 約 金 額	49,350,000 円	45,657,150 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	