

(様式第3号)

平成25年3月12日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 中村 利見



建設工事変更契約報告書

平成24年8月28日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年3月12日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	変更 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	町道蓮台野勘丁線歩道整備工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 桜山 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 667.0m 重力式擁壁工 1.0箇所 U型側溝工 640.1m	施工延長 667.0m 重力式擁壁工 1.0箇所 U型側溝工 646.1m
着手及び完成年月日	平成24年8月31日 着手 平成25年3月23日 完成	平成24年8月31日 着手 平成25年3月26日 完成
契 約 金 額	59,640,000 円	58,968,000 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	