

(様式第3号)

平成25年10月16日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年10月16日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名		町道蓮台野勘丁線道路舗装工事	
工 事 場 所		九戸郡軽米町 字 君成田 地内	
種 別			
工 事 内 容		施工延長 330.0m 路盤工 (上層) 2610.0m ² 舗装工 (車道) 2600.0m ²	施工延長 330.0m 路盤工 (上層) 2610.0m ² 舗装工 (車道) 2530.0m ²
着手及び完成年月日		平成25年8月5日 着手 平成25年10月20日 完成	平成25年8月5日 着手 平成25年10月20日 完成
契 約 金 額		14,059,500 円	14,066,850 円
変 更 理 由		現場精査による変更。	