

(様式第3号)

平成25年11月29日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成25年11月29日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道赤石峠小玉川線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 小玉川 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 122.6m L型擁壁工 18.0m 側溝工 218.0m	施工延長 122.6m L型擁壁工 22.0m 側溝工 225.0m
着手及び完成年月日	平成25年8月5日 着手 平成25年12月20日 完成	平成25年8月5日 着手 平成25年12月20日 完成
契 約 金 額	24,675,000 円	26,112,450 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	