

(様式第3号)

平成26年1月14日

総務課長 野中 勲 殿

教育次長 中村 正志



建設工事変更契約報告書

平成25年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年1月10日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		軽米小学校屋外環境整備1期工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字軽米第5地割34番2地内	
種別			
工事内容		土工 1.0式 排水構造物工 1.0式 防護柵工 285.0m	
着手及び完成年月日		平成25年8月5日着手 平成26年1月14日完成	平成25年8月5日着手 平成26年2月28日完成
契約金額		42,315,000円	円
変更理由		仮設工の増	