

(様式第3号)

平成26年1月15日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年10月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年1月14日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 126.0m	施工延長 152.0m
	排水構造物工 126.0m	排水構造物工 152.0m
	舗装工 93.0m ²	舗装工 99.0m ²
着手及び完成年月日	平成25年11月1日 着手	平成25年11月1日 着手
	平成26年1月21日 完成	平成26年3月21日 完成
契 約 金 額	3,360,000 円	3,788,400 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	