

(様式第3号)

平成26年1月16日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年8月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年1月15日変更契約を締結したので報告します。

記

| 区 分 | 当 初 | 変更後 (第1回変更) |
|-----------|--|--|
| 項 目 | | |
| 工 事 名 | 町道蓮台野勘丁線道路改良舗装工事 | |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町 字 君成田 地内 | |
| 種 別 | | |
| 工 事 内 容 | 施工延長 185.0m 排水構造物工 194.0m 路盤工 (凍抑・下層) 1500m ² | 施工延長 182.0m 排水構造物工 206.0m 路盤工 (凍抑・下層) 1440m ² |
| 着手及び完成年月日 | 平成25年9月5日 着 手 平成26年1月25日 完 成 | 平成25年9月5日 着 手 平成26年3月28日 完 成 |
| 契 約 金 額 | 27,195,000 円 | 29,312,850 円 |
| 変 更 理 由 | 現場精査による変更。 | |