

(様式第3号)

平成26年3月18日

総務課長 野中 勲 殿

産業振興課長 日山 充



建設工事変更契約報告書

平成26年1月23日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年3月17日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	57-1上新井田地区・57-3平地区農地(田)災害復旧工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 上新井田・平 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 上新井田地区 1式 平地区 1式	施工延長 上新井田地区 1式 平地区 1式
着手及び完成年月日	平成26年1月24日 着手 平成26年3月25日 完成	平成26年1月24日 着手 平成26年5月10日 完成
契 約 金 額	1,942,500 円	2,216,160 円
変 更 理 由	・現場精査による諸数量の変更による金額の増 ・豪雪による工期の延長及びそれに伴う消費税率の変更	