

(様式第3号)

平成26年3月19日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成26年1月14日に変更契約した建設工事について、下記内容により平成26年3月19日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	第1回変更	変更後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	町道側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 152.0m 排水構造物工 152.0m 舗装工 99.0m ²	施工延長 156.0m 排水構造物工 156.0m 舗装工 22.0m ²
着手及び完成年月日	平成25年11月1日 着手 平成26年1月21日 完成	平成25年11月1日 着手 平成26年3月26日 完成
契 約 金 額	3,788,400 円	3,931,200 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	