

(様式第3号)

平成26年3月25日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年11月29日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年3月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		町道萩田1号線歩道整備工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 萩田 地内	
種別			
工事内容	施工延長	320.0m	施工延長 269.0m
	排水構造物工	671.0m	排水構造物工 565.0m
	路盤工	2320.0m	路盤工 1350.0m
着手及び完成年月日		平成25年12月4日 着手	平成25年12月4日 着手
		平成26年3月28日 完成	平成26年3月31日 完成
契約金額		44,394,000 円	45,026,100 円
変更理由		現場精査による変更。	