

(様式第3号)

平成26年3月25日

総務課長 野 中 勲 殿

地域整備課長 兼 田 英 明



建設工事変更契約報告書

平成25年11月29日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年3月24日変更契約を締結したので報告します。

記

項 目 \ 区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道軽米高家線道路改良舗装工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 100.0m カルバート工 8.0基 排水構造物工 111.0m	施工延長 100.0m カルバート工 8.0基 排水構造物工 110.0m
着手及び完成年月日	平成25年12月4日 着手 平成26年3月28日 完成	平成25年12月4日 着手 平成26年3月31日 完成
契 約 金 額	30,607,500 円	31,654,350 円
変 更 理 由	現場精査による変更。	