

(様式第5号)

平成26年11月4日

総務課長 野中 勲 様

健康福祉課長 中里 早苗



建設工事変更契約報告書

平成26年5月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年11月4日変更契約を締結したので報告します。
記

| 項目 | 区分 | 当 初 | 変 更 後 (第 1 回) |
|-----------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 工 事 名 | | 晴山地区常設保育園建設(建築)工事 | |
| 工 事 場 所 | | 九戸郡軽米町大字山内13-53-1 地内 | |
| 種 別 | | 建築工事 | |
| 工事内容 | | 園舎建築 一式 外構 一式 | 園舎建築 一式 外構 一式 遊具 一式 |
| 着手及び完成年月日 | | 平成26年6月5日 着 手 平成27年3月10日 完 成 | 平成26年6月5日 着 手 平成27年3月10日 完 成 |
| 契 約 金 額 | | 184,140,000 円 | 185,581,800 円 |
| 変 更 理 由 | | 園庭遊具の設置による増。 | |

(注) 第2回変更は、区分欄の「当初」を「第1回変更」に書換えて作成すること。