

(様式第3号)

平成26年11月10日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年7月30日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年10月31日変更契約を締結したので報告します。

記

区分 項目	当初	変更後 (第1回変更)
工事名	町道軽米高家線道路改良舗装2号工事	
工事場所	九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種別		
工事内容	施工延長 180m 下層路盤工 1,287㎡ 表層工 1,262㎡	施工延長 舗装工事L=197m 下層路盤工 1,287㎡ 表層工 1,381㎡
着手及び完成年月日	平成26年8月5日 着手 平成26年12月9日 完成	平成26年8月5日 着手 平成26年12月9日 完成
契約金額	19,990,800 円	20,274,840 円
変更理由	・現場精査に伴う表層工の増 ・工事の安全を確保するための誘導員の計上	