

(様式第3号)

平成26年12月10日

総務課長 野中 勲 殿

教育次長 工藤 光政



建設工事変更契約報告書

平成26年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月9日変更契約(議会の議決)を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後(第1回変更)
工事名		軽米小学校旧校舎等解体I期工事	
工事場所		九戸郡軽米町大字軽米第5地割34番2地内	
種別		建築工事	
工事内容	建築工事	1.0式	建築工事 1.0式
	電気設備工事	1.0式	電気設備工事 1.0式
	機械設備工事	1.0式	機械設備工事 1.0式
着手及び完成年月日		平成26年8月5日着手 平成26年12月20日完成	平成26年8月5日着手 平成26年12月20日完成
契約金額		51,840,000 円	49,904,640 円
変更理由		石綿煙突処分費の減	