

(様式第3号)

平成26年12月10日

総務課長 野中 勲 殿

教育次長 工藤 光政



建設工事変更契約報告書

平成26年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月9日変更契約(議会の議決)を締結したので報告します。

記

| 区 分 項 目 | 当 初 | 変更後 (第1回変更) |
|------------|---|---|
| 工 事 名 | 軽米小学校旧校舎等解体Ⅱ期工事 | |
| 工 事 場 所 | 九戸郡軽米町大字軽米第5地割34番2地内 | |
| 種 別 | 建築工事 | |
| 工 事 内 容 | 建築工事 1.0式 電気設備工事 1.0式 機械設備工事 1.0式 | 建築工事 1.0式 電気設備工事 1.0式 機械設備工事 1.0式 |
| 着手及び完成年月日 | 平成26年8月5日着手 平成26年12月20日完成 | 平成26年8月5日着手 平成26年12月20日完成 |
| 契 約 金 額 | 52,056,000 円 | 51,187,680 円 |
| 変 更 理 由 | 石綿煙突処分費の減 | |