

(様式第3号)

平成26年12月10日

総務課長 野中 勲 殿

教育次長 工藤 光政



### 建設工事変更契約報告書

平成26年10月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月10日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	軽米中学校防球ネット工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町大字軽米第6地割17番1地内	
種 別	土木工事	
工 事 内 容	防球ネット設置(H=6m) 40.0m 支障木伐採処分	防球ネット設置(H=6m) 40.0m 支障木伐採処分 1.0式
着手及び完成年月日	平成26年11月5日着手 平成27年3月25日完成	平成26年11月5日着手 平成27年3月25日完成
契 約 金 額	3,542,400 円	3,711,960 円
変 更 理 由	支障樹木枝伐採処分費の増	