

(様式第3号)

平成26年12月22日

総務課長 野中 勲 殿

産業振興課長 日山 充



建設工事変更契約報告書

平成26年9月25日に契約した建設工事について、下記内容により平成26年12月19日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		軽米町電気自動車 (EV) 用充電設備 (ミル・みるハウス) 設置工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 大字晴山第22地割38-1 地内	
種別			
工事内容		施工延長 急速充電器 1.0式 普通充電器 1.0式	施工延長 急速充電器 1.0式 普通充電器 1.0式
着手及び完成年月日		平成26年9月26日 着手 平成26年12月20日 完成	平成26年9月26日 着手 平成27年1月31日 完成
契約金額		7,992,000 円	9,232,920 円
変更理由		・現場再調査により、電源引込経路の見直しによる請負金額の増。	