

(様式第3号)

平成27年2月18日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



建設工事変更契約報告書

平成26年9月2日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年2月18日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
項 目		
工 事 名	町道下新町住宅線道路改良工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 下新町 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 156.7m 落蓋式側溝500型 10.0m	施工延長 L=156.7m 落蓋式側溝500型 30.0m 抜根材処理費 5.0t
着手及び完成年月日	平成26年9月8日 着手 平成27年3月6日 完成	平成26年9月8日 着手 平成27年3月6日 完成
契 約 金 額	17,874,000 円	18,625,680 円
変 更 理 由	現場精査に伴う諸数量の変更。	