

(様式第3号)

平成27年3月4日

総務課長 野中 勲 殿

地域整備課長 兼田 英明



### 建設工事変更契約報告書

平成26年7月31日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年3月3日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	変更後 (第1回変更)	変更後 (第2回変更)
工 事 名	町道軽米高家線道路改良舗装1号工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 外川目 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 540m 土工 一式 側溝工 一式	施工延長 540m 土工 一式 側溝工 一式
着手及び完成年月日	平成26年8月6日 着手 平成27年2月1日 完成	平成26年8月6日 着手 平成27年3月25日 完成
契 約 金 額	54,756,000 円	55,670,760 円
変 更 理 由	・湧水処理のための地下排水工の計上。 ・安全確保のための誘導員の計上。	