

(様式第3号)

平成27年7月22日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年6月12日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年7月22日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分	当 初	変更後 (第1回変更)
項 目		
工 事 名	町道舗装修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 町内一円	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 舗装修繕工 28.0t	施工延長 舗装修繕工 34.6t
着手及び完成年月日	平成27年6月18日 着手 平成27年7月30日 完成	平成27年6月18日 着手 平成27年7月30日 完成
契 約 金 額	2,484,000 円	3,060,720 円
変 更 理 由	・現場精査による増	