

(様式第3号)

平成27年7月29日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年5月20日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年7月29日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道軽米高家線外側溝修繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 新町外 地内	
種別			
工事内容	施工延長	71.0m	73.0m
	排水構造物工	67.0m	68.0m
	舗装工	63.0m ²	71.0m ²
着手及び完成年月日	着手	平成27年5月25日	平成27年5月25日
	完成	平成27年8月11日	平成27年8月11日
契約金額		3,283,200 円	3,290,760 円
変更理由		・現場精査による増	