

(様式第3号)

平成27年7月29日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年5月20日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年7月29日変更契約を締結したので報告します。

記

項目	区分	当初	変更後 (第1回変更)
工事名		町道西里高家線舗装繕工事	
工事場所		九戸郡軽米町 字 西里 地内	
種別			
工事内容	施工延長	100.0m	施工延長 100.0m
	舗装工	670.0m ²	舗装工 678.0m ²
	区画線工	200.0m	区画線工 200.0m
着手及び完成年月日		平成27年5月25日 着手	平成27年5月25日 着手
		平成27年8月19日 完成	平成27年8月19日 完成
契約金額		5,724,000 円	5,803,920 円
変更理由		・現場精査による増	