

(様式第3号)

平成27年8月7日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



建設工事変更契約報告書

平成27年5月20日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年8月7日変更契約を締結したので報告します。

記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道山内線外側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 山内 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 80.0m 排水構造物工 80.0m 舗装工 63.0m ²	施工延長 86.0m 排水構造物工 82.0m 舗装工 98.0m ²
着手及び完成年月日	平成27年5月25日 着 手 平成27年8月11日 完 成	平成27年5月25日 着 手 平成27年8月11日 完 成
契 約 金 額	3,456,000 円	3,302,640 円
変 更 理 由	・現場精査による減	