

(様式第3号)

平成27年9月2日

総務課長 日山 充 殿

地域整備課長 新井田 一 徳



### 建設工事変更契約報告書

平成27年7月17日に契約した建設工事について、下記内容により平成27年9月2日変更契約を締結したので報告します。

#### 記

区 分 項 目	当 初	変更後 (第1回変更)
工 事 名	町道高清水上下野場線側溝修繕工事	
工 事 場 所	九戸郡軽米町 字 上野場 地内	
種 別		
工 事 内 容	施工延長 194.0m	施工延長 195.0m
	排水構造物工 材料支給品 (発生品) 194.0m	排水構造物工 材料支給品 (発生品) 195.0m
	舗装工 124.0m <sup>2</sup>	舗装工 146.0m <sup>2</sup>
着手及び完成年月日	平成27年7月23日 着手 平成27年10月6日 完成	平成27年7月23日 着手 平成27年10月6日 完成
契 約 金 額	4,254,120 円	4,376,160 円
変 更 理 由	・現場精査による増	